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2010. aasta teisel poolel kandideerisin ma Mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored ühe 
sündmuse korraldusmeeskonda. Oma motivatsioonikirja kirjutasin ma soovi saada Viljandi 
Kultuuriakadeemias Kultuurikorralduse erialale õppima. Siis ei olnud mul veel aimugi, et 
selle sama sündmuse toimumise ajaks, 2012. aasta augustis, olen ma oma kaks aastat varem 
seatud eesmärgi juba saavutanud. Nüüd neli aastat hiljem lõpetan ma oma koolitee sama 
organisatsiooni korraldatava projekti peakorraldajana.  
Egge Kulbok avab oma kirjatüki „Kultuurikorraldusest ja selle õpetamisest Eestis“ järgmiste 
sõnadega: „Kunstiteos sünnib looja vaik- ja üksiolekust, ent samal hetkel, kui tekib vajadus 
loodut kellegagi jagada, astub mängu korraldaja.“ Hakkasin korraldaja elukutse 
olemasolust aru saama alles põhikooli lõpus. Varem ei olnud ma kunagi mõelnud sellele, 
kuidas saavad kunstigaleriis seinale maalid, välismaised artistid Eestisse kontserti andma või 
24. veebruaril kaitseväelased Vabaduse Väljakule. See, kui looja tahtis oma loomingut või 
ideed jagada, midagi maailmale anda ning, et loodu ka publikuni jõudis, tundus maailma 
kõige loogilise ja lihtsama asjana. Lõpuks hakkasin ise korralduslike protsessidega kokku 
puutuma, sest mõnel sündmusel kogesin ma nii tugevaid emotsioone, et tahtsin neid 
emotsioone ka ise teistele edasi anda. Ei läinud kaua, et mõista, et tugevad tunded tekivad 
vaid väga hästi korraldatud sündmusel ning selleks on juba tarvis vastavat haridust, mida ma 
ka saama tulin. 
Minu loov-praktiliseks lõputööks sai Tegusate Eesti Noorte (edaspidi TEN) iga-aastane 
sündmus „Linn Lilleliseks“. „Linn Lilleliseks“ toimus 2016. aastal kümnendat korda. Antud 
sündmus toob igal aastal üheks kevadpäevaks kokku tava- ja erivajadusega noored ning koos 
mängitakse tutvumismänge, tehakse heakorratöid ja süüakse lõunat. Sel aastal toimus 
sündmus Eesti Vabaõhumuuseumis ja erivajadustega noorte koostööorganisatsioon oli 




Tegusad Eesti Noored on üle-Eestiline mittetulunduslik organisatsioon, kes soovib 15. – 26. 
aastastest noortest teha ühiskonnateadlikud ja aktiivsed inimesed. 2015. aasta oktoobris ja 
novembris otsisid nad endale „Linn Lilleliseks 2016“ peakorraldajat ning pärast 
kandideerimisprotsessi sain selle projekti eest vastutavaks mina.  
Antud töö jaotasin kolmeks osaks. Esimeses osas annan ülevaate sündmuse 
katuseorganisatsioonist Tegusatest Eesti Noortest. Teises osas tutvustan peasündmust 
ennast, selle ajalugu, eesmärke, sihtgruppi ja valdkondliku situatsiooni. Kolmandas ja 
viimases osas kirjeldan korraldusprotsessi, analüüsin enda tööd peakorraldajana ning võtan 
kokku järeldused sellest kogemusest ja sündmuse edaspidisest toimumisest. Eraldi peatükina 






1. ORGANISATSIOONI ÜLEVAADE 
 
MTÜ Tegusad Eesti Noored (edaspidi TEN) on üle-eestiline kodanikuharidust pakkuv 
apoliitiline noorteorganisatsioon (TENi arengukava 2016, lk 1). „TEN’i põhitegevusteks on 
Euroopa Noorteparlamendi sessioonide korraldamine Eestis, demokraatlike 
otsustusprotsesse ja ühiskonnas päevakajalisi probleeme tutvustavate simulatsioonide läbi 
viimine ning noorte omaalgatuslike projektide elluviimine. Kõige kauem läbi viidud noorte 
omaalgatuslik projekt on „Linn Lilleliseks“, mida on korraldatud kümme aastat. TEN on 
Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis.“ (ibid., lk 1) 
TEN on apoliitiline, sest organisatsiooni loojad uskusid, et tugeva noorteorganisatsiooni 
eesmärgiks ei ole võimu haaramine ning elu ei käi valimistsüklite kaupa. Näiline edu, mis 
järgneb ühe poliitilise jõu toetamisest, võib ja sageli maksabki kätte pärast järgmisi valimisi. 
Kuid eelkõige on apoliitilisuse põhjuseks see, et TEN peab suhtuma oma liikmetesse 
võrdselt, sõltumata nende endi poliitilistest veendumustest. (TENi teadmistepank 2016) 
TEN’i tegevusel on läbi aastate olnud palju toetajaid, näiteks Avatud Eesti Fond, Tallinna 
Spordi- ja Noorsooamet, Euroopa Liidu infosekretariaat, Hasartmängumaksunõukogu, 
Euroopa Parlament, Euroopa Noored ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 
Headeks koostööpartnereiks on arvukad koolid ja noortekeskused, Eesti Noorteühenduste 







1.1. Organisatsiooni ajalugu ja struktuur 
 
Tegusad Eesti Noored on mittetulundusühing (edaspidi MTÜ). Mittetulundusühing on 
isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla 
majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes 
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kuid ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel 
(Mittetulundusühingute seadus 1996).  
TEN’i loomise idee sündis juba 1999. aastal. Enne organisatsiooni loomist viidi Gustav 
Adolfi Gümnaasiumis läbi üks Euroopa Noorte Parlamendi proovisessioon, et näha, kas 
sarnaste sündmuste vastu on Eesti noortel huvi. TEN’i asutamise ettevalmistused kestsid 
kogu 2000. aasta. Ametlik otsus TEN’i asutamiseks võeti asutajaliikmete poolt vastu 12. 
mail 2001 (Piirsalu 2016). MTÜ TEN’i esimene põhikiri on kinnitatud 25. detsembril 2001. 
aastal sõlmitud asutamislepinguga. Ühendus tegutseb kooskõlas Mittetulundusühingute 
seadusega. (TEN’i Põhikiri 2016) 
Üldkoosolek (nimetatakse ka üldkoguks) on TEN’i kõrgeim juhtimisorgan. Korraline 
üldkoosolek toimub kord aastas, mai- või juunikuus ning seal valitakse juhatuse liikmed ning 
kinnitatakse eelmise aasta majandus- ja tegevusaruanded (TEN Institutsioonid 2016). 
Ühenduse igapäevast tööd juhib ja seda esindab 5- kuni 7-liikmeline juhatus, mille liikmete 
volitused kehtivad 2 aastat. Esimesse kaheaastaste volitustega koosseisu valitakse vähemalt 
3 ning järgneval aastal juurde vähemalt 2 liiget (TEN Juhatus 2016). Ühenduse juhatuse 
tööülesanded ja toimimiskorra sätestab põhikiri (TEN’i arengukava 2016, lk 1). 
Revisjonikomisjon teostab järelvalvet ühenduse organite (sh juhatuse) tegevuse üle. 
Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek ja sinna ei või kuuluda eelmise juhatuse koosseisu 
liikmed (TEN Institutsioonid 2016). 
TEN’is on 2015. aasta alguseks ligi 550 liiget. TEN’i põhikirjas ei ole kirjas vastuvõetavatele 
liikmetele vanusepiirangut. TEN’i ajaloos on ainult üks inimene taotlenud oma aktiivse 
liikmestaatuse tühistamist (Piirsalu 2016). MTÜ TEN on Eesti Noorteühenduste Liidu ning 
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige (TEN’i arengukava 2016, lk 1) 
TEN’i näol on tegu üsna detsentraliseeritud organisatsiooniga, kus suurim otsuste 




koondunud üksikute inimeste kätte. TEN ei ole eriti formaliseeritud organisatsioon ning 
tööjuhendid või käsiraamatud praktiliselt puuduvad. (Karilaid 2013) 
 
 
1.2. Organisatsiooni missioon, visioon ja eesmärgid 
 
Ettevõtte missiooni sõnastus on organisatsiooni olemasolu vajalikkuse sõnastus (Leimann, 
Skärvad & Teder 2003, lk 76). Missioonis ei kajastu mitte omanike või juhtide kesksed 
eesmärgid, vaid see, mida pakutakse oma tarbijatele või ka ühiskonnale laiemalt (ibid, lk 
76). Missiooni sõnastus ei peaks olema liiga kitsas ega liiga lai, ta peaks olema realistlik, 
spetsiifiline ja välja tooma organisatsiooni tugevused. Eelistada tuleks lühikesi ja tabavaid 
sõnastusi pikkadele ja keerulistele. Hea oleks, kui missioon oleks ühe lauseline. (ibid, lk 78). 
Organisatsiooni missiooni määratluse kvaliteeti hinnatakse selle järgi, kui kaua antud 
sõnastus organisatsiooni teenib, ilma et seda oleks tarvis muuta (Ganzen 1999, lk 12). TEN’i 
missioon ja visioon on mõlemad sõnastatud nende 2016. – 2020. aasta arengukavas. 
 
TEN’i missioon (TEN’i arengukava 2016, lk 1):  
 TEN loob noortele keskkonna isiklikuks arenguks;  
 TEN arendab noorte võtmepädevusi; 
 TEN julgustab noori võtma initsiatiivi ja olema aktiivne ühiskonna liige;  
 TEN annab noortele mitteformaalse hariduse kaudu teadmisi demokraatlikest 
väärtustest, Eesti ja Euroopa Liidu juhtstruktuuridest ja nende toimimisest ning 
ühiskonnas aktuaalsetest teemadest.  
Kuigi ma ei ole sellisel kujul kirjutatud missiooniga varem kokku puutunud, siis arvan ma, 
et tegemist on üsna hea missiooniga. Välja on toodud kelle jaoks organisatsioon on loodud, 
missioon on spetsiifiline antud organisatsioonile ning väljendab seda, millega organisatsioon 
tegeleb. Sellegipoolest arvan, et seda missiooni võiks sõnastada lühemalt.  
 
Visioon on pilt organisatsiooni jaoks eelistatavamast tulevikust teatud ajavahemiku pärast. 
See peab olema saavutatav ning kirjeldama mitte ainult seda mis hakkab toimuma 




14-15). Hästisõnastatud visioon on efektiivse juhtimise eeltingimus (Leimann et al. 2003, lk 
75 -76). 
 
TEN’i visioon (TENi arengukava 2016, lk 1-2):  
 TEN on tunnustatud ja tuntud kodanikuharidust pakkuv noorteorganisatsioon nii 
noorte, vabaühenduste, haridustöötajate kui ka laiema avalikkuse seas;  
 TEN on professionaalne, jätkusuutlik ja enesekriitiline noorteorganisatsioon;  
 TEN kaasab oma tegevusse noori erinevatest Eesti regioonidest ja sotsiaalsetest 
gruppidest. 
Taaskord ei ole ma sellisel kujul kirjutatud visiooniga varem kokku puutunud. Ma arvan, et 
see visioon võiks olla väga hea, kui see oleks sisult sama, kuid sõnastatud lühemalt. Kolmas 
punkt siiski ei ole minu arvates enam visioon, vaid üks tegevustest, mida visiooni 
saavutamiseks tehakse. Leian, et TEN’i juhatus on oma strateegilise plaani ja eesmärkide 
kirja panekul proovinud silmas pidada ka oma visiooni ja selleni jõudmist. 
 
Organisatsiooni eesmärkide püstitamisel on oluline, et eesmärgid oleksid... (Mäger 2014) 




Strateegiate määratlemisel arvestatakse SWOT-analüüsi käigus tuvastatud nõrkusi, 
võimalusi ja ohtusid. Strateegiad peavad olema kooskõlas missiooni ja strateegiliste 
eesmärkidega (ibid). TEN’i juhatus oma arengukava koostamisel SWOT-analüüsi teinud ei 
ole.  
 
Organisatsiooni jaoks on strateegiline planeerimine oluline, sest see aitab organisatsioonil 
paremini töötada ning oma energiat sihtpäraselt kasutada kindlustamaks, et organisatsiooni 
liikmed töötaksid ühtede ja samade eesmärkide nimel. Lisaks aitab see määratleda 
organisatsiooni töö põhilised suunad ning seda tuleks kasutada kui juhtimise abivahendit 
(Ganzen 1999, lk 4).  
 
TEN’i juhatus on 2016 – 2020 arengukavas välja toonud kümme eesmärki. Kõikide 




täitumist. Ma ei too siin töös välja kõiki kümmet eesmärki, vaid ainult neid, mida ma ei pea 
mõõdetavaks või mille indikaatorid ei näita minu arvates eesmärgi täitumist.  
 
Eesmärgid 2016-2020 arengukavast:  
1. Noored, kes on osalenud TEN’i projektides, on arendanud oma võtmepädevusi; 
Indikaatorid: Sündmuste osalejate tagasisideankeetide vastustest selgub, et noored 
tunnevad, et TEN’i sündmusel osalemine on arendanud nende võtmepädevusi.  
 
Eesmärgist ega ka mujalt arengukavast ei tule välja mida TEN’i juhatus mõtleb 
võtmepädevuste all. Mõeldud võib olla elukestva õppe võtmepädevusi, milleks on 
keelpädevus, matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, 
infotehnoloogiline pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, 
enesemääratluspädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning kultuuriteadlikkus ja –pädevus 
(Elukestva õppe… 2006). Sellisel juhul tekib küsimus kas TEN’il on tõesti pädevust, et 
arendada kõiki noorte võtmepädevusi, kuna organisatsioon keskendub vaid 
kodanikuhariduse pakkumisele. (TENi arengukava 2016, lk 1) Lisaks tekib küsimus kuidas 
vastustest saadakse teada kas noorte võtmepädevused on tõesti arenenud või kuidas eesmärgi 
täitmist mõõdetakse. 
 
2. TEN on haridustöötajate jaoks vajalik koostööpartner ning TEN’i tegevused 
arvestatav osa haridusest;  
Indikaatorid: TEN on loonud püsivad sidemed vähemalt 30 kooliga üle Eesti (st. on 
korraldanud vähemalt ühe haridusliku sündmuse vastavas koolis ning säilinud on 
kontakt õpetajaga).  
 
Indikaatori järgi on keeruline tulemust mõõta, kuna õpetajad ei pruugi viie aasta jooksul ühte 
ja samasse kooli tööle jääda ning seega peaks pigem keskenduma sideme loomisele kogu 
kooliga mitte ühe õpetajaga. Ma ei arva, et see indikaator näitab eesmärgi täituvust, sest ühe 
sündmuse korraldamine ja kontakti olemas olemine ei tähenda, et TEN’i tegevused on 
arvestatav osa haridusest. 
 
3. TEN’i liikmed tunnevad ennast organisatsiooni poolt hinnatuna ning panustavad 




Indikaatorid: TEN’i projektides kandideerimiseks avatud kohtadele kandideerib 
rohkem inimesi kui on kohti.  
 
Ma ei arva, et see indikaator näitab, et TEN’i liikmed tunnevad end TEN’i poolt hinnatuna. 
Indikaator võiks olla näiteks, et TEN on iga aasta avalikult tunnustanud 20 aktiivseimat 
liiget, TEN korraldab igal aastal vähemalt ühe tänuürituse oma liikmetele või muud säärast. 
 
4. TEN’i juhatus ja projektijuhid töötavad professionaalselt ja süsteemselt vastavalt 
TEN’i väärtustele, headele tavadele, arengu- ja tegevuskavale;  
Indikaatorid: Koostatud on juhatuse käsiraamat, mida täiendab ja uuendab iga 
juhatuse koosseis; Peakorraldajad on viinud end kurssi ja allkirjastanud 
“Peakorraldaja hea tava”.  
 
Indikaatorid on head, kuid juba mina selle sündmusega ei allkirjastanud peakorraldajana 
ühtegi dokumenti TEN’iga. See näitab, et endale määratud tegevusi ei viida läbi eesmärkide 
täitmisel. 
 
Suurem osa eesmärkidest olid siiski üheselt mõistetavad, reaalsed ja välja pakutud 
indikaatorite abil mõõdetavad. Mõne eesmärgi puhul oleks võinud natuke suuremalt 
unistada, näiteks oli indikaatorina kirjas, et TEN’i kajastatakse meedias kümnel korral, kuid 
kahel korral aastal ajakirjandusse sattuda ei ole hea turunduse korral eriti keeruline. 
 
Üks eesmärk, mis mulle endale meeldis, mille tulemus on mõõdetav ning millega tegelemist 
alustas TEN juba 2015. aastal. Nad korraldasid Narvas Baltimaade Euroopa Noorte 
Parlamendi Foorumi, kuhu otsiti osalejaid eelkõige Eesti, Läti ja Leedu vähemusrahvuste 
seast. Eelisjärjekorras võeti sündmuselt osa võtma just vähemusi, kes muidu TEN’i 
sündmustel osalema ei satuks, sest neid hirmutab kasvõi keelebarjäär või need toimuvad 
liiga kaugel sihtgrupist. 
Eesmärk: TEN pakub kodanikuharidust ka noortele, kelle jaoks see on vähem kättesaadav; 







1.3. Organisatsiooni eelarve ja rahastamine 
 
TEN taotleb igal aastal rahatust Hasartmängumaksu Nõukogult (edaspidi HTM). Kui küsisin 
TEN’i juhatuselt nende eelarvet, siis öeldi, et neil ongi koostatud eelarve vaid HTMi 
aastatoetuse tarvis. Minuga jagati seega nende HTM’i aastataotluse eelarvet, kus on kirjas 
ainult TEN’i aasta kulud, kuid mitte tulud. Kõik TEN’i aastakulud katab HTM.  
 
TEN taotleb raha kõigile sündmustele korraga, kuid kui sündmuste peakorraldajad vajavad 
ürituse korraldamiseks oma visiooni tõttu rohkem finantse, siis TEN’i juhatus aitab 
vajadusel neid lisa fundraisinguga, mis ei ole esialgse eelarve sees. (Piirsalu 2016) 
 
 
Joonis 1. MTÜ Tegusad Eesti Noored kulude jaotumine (TEN’i eelarve 2016). 
 
Kõige suurema osa TEN’i kuludest (Joonis 1) moodustavad Euroopa Noorte Parlamendi 
Eesti riiklik sessioon ja Tudengisessioon ehk 57,2% kõigist kuludest. Natuke väiksem 
summa kulub Euroopa Noorte Parlamendi delegaatidel rahvusvahelistel sessioonidel 
käimiseks reisikuludele (12,7 %) ning neljas suur kulu on TEN’i regionaalsessioon (7,9%), 
mida pole siiski viimasel paaril aastal korraldatud, sest toimunud on mitmeid uusi ja 
suuremaid sündmuseid. Lisaks kulub rohkem kui 1000 eurot kogu eelarvest liikmeürituste 























raamatupidamisele (3,8 %) ning juhatusega seotud kuludele (3,4 %). Kõik ülejäänud kulud, 
mis on vähem kui 1000 eurot, moodustavad vaid 5,1% kogu organisatsiooni kuludest (TEN’i 
2016 eelarve). 
 
„Linn Lilleliseks 2016“ korraldamise alguse aegadel, 2015. aasta lõpus ja 2016. aasta 
alguses, olin ma seotud ka ühe teise TEN’i sündmuse korraldamisega ning mõlema 
sündmuse algne suurim probleem oli, et TEN’il ei olnud eelarves aasta alguses raha, sest 
eelneva majandusaasta sees toimunud viimaste ürituste peale oli kogu raha ära kulutatud, 









2. PROJEKTI TAUST 
 
Selles peatükis on „Linn Lilleliseks“ projekti loomise ajalugu, informatsiooni eelnevatel 
aastatel toimunud sündmustest, 2016. aasta projekti eesmärk ja vajalikkus.  
 
Projekt „Linn Lilleliseks“ toimub igal aastal erineval kuupäeval, kuid tavaliselt kevade teisel 
poolel. 7. mai sai valitud 2016. aasta projektile kuupäevaks, sest 1. mai tundus veel liiga vara 
ning tahtsime olla kindlad, et sooja ilma võimalus on suur, ja 14. mai oleks lõputöö 
korraldamise ning kirjutamise jaoks olnud liiga hilja.  
 
Algselt plaanisin korraldada sündmust minu enda koduvallas Viimsis, sest lootsin taotleda 
raha Viimsi Vallalt ja teha koostööd MTÜ Viimsi Invaühinguga, kuid sealsed liikmed on 
kõik erineva puudega ning see oleks teinud osalejate erivajadused liiga eriilmeliseks ja 
rühmajuhtide töö väga keeruliseks. Kuna meie rühmajuhid ei ole professionaalid, vaid 
tavalised noored, kellest 75% pole kunagi varem erivajadustega noortega kokku puutunud, 
siis ei saa neile liiga keerulist väljakutset anda. Lõpuks otsustasime pöörduda Eesti 
Vabaõhumuuseumi poole, kellega Tegusatel Eesti Noortel ja „Linn Lilleliseks“ projektil on 
ka varem edukas koostöö olnud. Valisime erivajadustega noorte sihtgrupiks autismispektri 
häiretega (edaspidi ASH või autistlikud) noored ja koostööpartneriks Tallinna ja Harjumaa 
Autismiühingu.  
 
„ASH käitumuslikud sümptomid varieeruvad olulisel määral mitte ainult erinevatel 
inimestel, vaid samuti ka ühel ja samal inimesel erinevatel aegadel. Mõned sümptomid 
võivad olla silmapaistvamad ja intensiivsemad ühes vanuses ning sõltuvalt iseloomust ja 
häire tõsidusest elu jooksul muutuda. 
Samuti on lai varieeruvus kognitiivsetes võimetes, mis võivad ulatuda keskmisest või isegi 
kõrgest intellektist sügava vaimse mahajäämuseni. Kuigi varasemalt arvati, et suurem osa 
autismiga isikuid on tõsiselt intellektuaalselt kahjustatud, siis hiljutised uurimused näitavad, 




2.1. Projekti tutvustus ja ajalugu 
 
„Linn Lilleliseks“ on noorte loodud projekt, mis toimus 2016. aastal kümnendat korda. 
Sündmus tõi üheks kevadpäevaks kokku tava- ja erivajadusega noored selleks, et nad saaksid 
üksteist tundma õppida ja koos lõbusalt aega veeta. Tutvumise käigus tehakse tavaliselt 
üheskoos korda mõni park või istutatakse lilli. Sellel aastal korrastati Eesti 
Vabaõhumuuseumi. Päeva jooksul mängiti tutvumismänge, söödi ja korrastati koos ümbrust. 
 
„Linn Lilleliseks“ kasvas 2006. aastal välja TEN’i regionaalsessioonist, kus loodi 
meeskondades erinevaid projekte ning parimad projektid said ka rahastuse, et oma sündmus 
ellu viia. Kord varem on „Linn Lilleliseks“ toimunud ka korraga kolmes linnas, kuid 
tavaliselt toimub see ainult Tallinnas. Projekti esialgne idee oli koos erivajadustega noortega 
istutada lilli, mitte teha heakorratöid ning sellepärast on sündmuse nimi ka „Linn 
Lilleliseks“.  
 
Kahjuks ei ole TEN’i juhatusel dokumenteeritud aastate jooksul igal „Linn Lilleliseks“ 
sündmusel osalenud noorte arvu. Eelnevad aastad on koostööd tehtud Käo Päevakeskusega 
ja Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooniga. Koostöö Tallinna ja Harjumaa Autismiühinguga 
ja ainult ASH noortega oli 2016. aastal esmakordne. Sündmust on finantsiliselt lisaks 




2.2. Projekti vajalikkus ja eesmärgid 
 
Läbi selle projekti saavad tava- ja erivajadustega noored (vanuses 14 - 27) kogemuse 
üksteisega suhtlemisel ja võimaluse üksteist paremini mõista. Tänu sündmusel toimuva 
rühmaehituse ja meeskonnatöö saavad noored uudse suhtlemiskogemuse, õpivad 
tolerantsust ja ületavad edaspidi julgemini tekkinud suhtlusbarjääri teise ühiskonnagrupiga. 
Projekt paneb noored oma igapäevastes tegemistes rohkem mõtlema erivajadustega 
inimestele ja aitab neil tulevikus paremini arvestada ennast ümbritsevate inimestega.  
 




noortele omavaheline suhtlemiskogemus. 
 
TSNA rahataotluses välja toodud projekti „Linn Lilleliseks 2016“ eesmärgi täitmise 
indikaatorid:  
 Põhisündmuse toimumine  
 Edukas koostöö ühe erivajadustega inimeste organisatsiooniga  
 Sündmusel osaleb 50 noort, kellest vähemalt 15 on erivajadusega  
 Edukas koostöö Eesti Vabaõhumuuseumiga 
Eduka koostöö all mõtleme, et mõlemad organisatsioonid jäävad omavahelise suhtlusega 
rahule.  
 
Indikaatorite paika panemise ajal ei olnud me veel teadlikud millise erivajadusega noored 
meie sündmusel osalevad. Kuna koostöö oli ASH noortega, siis organisatsioon, kellega me 
koostööd tegime andis meile teada, et autistidele ei meeldi suured grupid ja selliseid autiste, 
kes sellises keskkonnas edukalt hakkama saaks ei ole palju. Meie sündmusel osales lõpuks 
6 ASH noort.  
 
Kokku osales lõpuks sündmusel 38 noort, keda on vähem, kui eesmärke seades lootsime. 
Kõik ülejäänud indikaatorid said aga projekti jooksul täidetud. Põhisündmus toimus edukalt, 
ilma suurte äpardustega, vaid ajakavas olid 10 – 15 minutilised kõikumised. Koostöö 
Tallinna ja Harjumaa Autismiühinguga oli edukas ning nii nemad kui ka Eesti 
Vabaõhumuuseum avaldasid lootust ka edaspidiseks koostööks TEN’iga. 
 
 
2.3. Valdkondlik situatsioon 
 
Tallinnas elab statistikaameti andmetel 2016. aasta seisuga 423 420 elanikku, kellest 62 865 
on noored vanuses 15 – 27. (STATS 2016) Erinevate uuringute andmetel Euroopas ja Põhja-
Ameerikas on ASH esinemissagedus 0,9 juhtu 150 inimest kohta või 60 juhtu 10 000 inimese 
kohta. Eestis epidemioloogilised uuringud puuduvad, kuid arvestades Eesti rahvaarvu võib 




Eesti Autismiühingu kodulehel 2014, 2015 ja 2016 aasta ürituste kavadest paistab, et 
autistidele ei korraldada ka üle-eestiliselt just suurel hulgal sündmuseid. Tallinna ja 
Harjumaa Autismiühinguga koostööd tegema hakates ei olnud sündmuse aja planeerimine 
probleemiks, sest tol päeval muid sündmusi spetsiaalselt ASH noortele Tallinnas ei 
toimunud.  
Tallinna linna 2014-2020 arengukavas on välja toodud, et Tallinna jaoks on oluline noorte 
osaluse toetamine. Eraldi on ka välja toodud erivajadustega noorte kaasamine linnaellu 
projektide ja programmide kaudu. Selle kõige elluviimise eest vastutab Tallinna Spordi- ja 
Noorsooamet ning seda toetust on „Linn Lilleliseks“ projekt juba aastaid tundud. (Tallinna 
arengukava… 2016) 
Kõige suurem sündmus, mis toimus samal ajal projektiga „Linn Lilleliseks 2016“, oli 
„Teeme Ära“ projekt, mis toimus samuti 7. mail ka Eesti Vabaõhumuuseumis. Esmapilgul 
tundus projektide samal päeval toimumine suure probleemina, aga lõpuks tegime nendega 
koos kõrvuti tööd ning meie kontakt Eesti Vabaõhumuuseumis oligi sealne „Teeme Ära“ 
koordinaator. Sellegipoolest ei olnud me „Teeme Ära“ ametlikud osalejad ega teinud tööd 
samal ajal ülejäänud talgulistega ning me ka ei söönud nendega koos. 
 
 
2.4. Sündmuse sotsiaalmajanduslik mõju 
 
Kasutan sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüsimisel Eesti Konjunktuuriinstituudi 
vastavat dokumenti (2012). Kõik sündmused pakuvad elamust oma osavõtjatele, 
korraldajatele ja pealtvaatajatele, kuid nad mõjutavad laiemalt ka end ümbritsevat keskkonda 
(ibid, lk 44). Vaatlen kas ja kuidas sündmus mõjutas meiega otseselt või kaudselt seotud 
ettevõtteid ja isikuid. Kuna tegemist on väikese projektiga, mis ei hõlma suurt hulka 
osalejaid või kaasa tegijaid, siis ei ole sotsiaalmajanduslik mõju ilmselt eriti märkimisväärne.  
Kõik sündmuse korraldusmeeskonnas olevad korraldajad saavad oma töö eest sümboolse 
tasu. Meie sündmus tellis teenust järgnevatelt ettevõtetelt: Tallinna Linnatransport AS, 
Pagaripoisid OÜ ja SA Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsilt. Lisaks tegime koostööd 




tugiisikutega suhtlemine sai nende tööülesandeks. Seega otseselt meie sündmusega seotult 
said mingil määral kasumit ja lisatööd kümmekond inimest. Lisatööjõudu ettevõtted ja 
asutused meie sündmuse jaoks eraldi palkama ei pidanud. Võib küll olla, et Tallinna 
Linnatransport AS bussijuht ei olnud muidu selleks päevaks tööle määratud, kuid ma pigem 
ei spekuleeriks, kuna kindlat informatsiooni ei ole. 
SA Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrts oli tol päeval tavakülastajatele suletud ning algselt 
ei tahetud ka meid teenindada. Kuna me lõpuks siiski tellisime süüa 40 inimesele, siis ehk 
ei jäänud Kolu kõrtsil tavapärane päevane sissetulek saamata, sest külastajad ei saanud sellel 
päeval sinna sööma minna.  
Kuna meie sündmusel oli tellitud transport ja süüa pakkusime kahel korral, siis on 
ebatõenäoline, et osalejad käisid enne või pärast sündmust mõnes ümberkaudses 
toitlustusasutuses söömas või kasutasid ühistransporti. Suur osa osalejatest tuli ja lahkus 
sündmuselt isikliku autoga, kuid parkimine SA Eesti Vabaõhumuuseumi parklates ei olnud 
tasuline, seega SA Vabaõhumuuseum sellest tulu ei saanud. SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
külastamine oli sündmusel osalejate jaoks tasuta, seega jäi muuseumil saamata 38 külastaja 
külastustasu ning lisaks sellele käisin paar päeva varem kohapeal koos saatjaga 
sündmuspaika uurimas ning ka siis jäi muuseumi jaoks kahe külastaja külastustasu saamata. 
SA Eesti Vabaõhumuuseumi poolseks kasuks võib lugeda nii öelda tasuta tööjõud meie 
sündmuse näol, kes tegid korrastustöid, mille jaoks oleks muidu pidanud raha eest palkama 
kellegi teise. 
Saime sponsorlust Santa Maria AS’ilt ja SA Teater NO99’lt, kuid nende eelarvetes ei olnud 
saadav sponsorlus ilmselt suur osa, sest usun, et eelarvet koostades on nendel ettevõtetel juba 
sisse planeeritud sponsorlustooted Santa Maria AS’il ja ettenägematud lisakutsed SA Teater 
NO99’l. 
Leian, et „Linn Lilleliseks“ projekt aitab iga-aastaselt kaasa TEN’i hea maine 
kujundamisele, sest kaasab selle sündmusega oma tegemistesse nii tava- kui ka 
erivajadusega noori, ühiskonnateadlikkust, heakorratöid ja keskkonnateadlikkust. 
Loodetavasti võtavad ka sündmusel osalenud noored endaga projektist kaasa kõrgenenud 





2.5. Projekti sihtrühm 
 
Minu nägemuses „Linn Lilleliseks“ sündmusest olid sihtgrupiks eelkõige TEN’i enda 
liikmed ja Tallinnas või Tallinna ümbruses elavad Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu 
liikmed. TEN’is on TEN’i 2016 – 2020 aasta arengukava järgi ligikaudu 550 liiget, kellest 
suurem osa mahub „Linn Lilleliseks“ projekti sihtgruppi. Tallinnas elab Statistikaameti 
andmetel 2016. aasta seisuga 62 865 noort vanuses 15 – 27. Kuna sündmus toimub Tallinnas, 
siis saatsime oma osalejakutsed kõikidesse Tallinna koolidesse, noortekeskustesse ja -
organisatsioonidesse.  
 
Sündmuse toimumise päeval oli meil osalejaid vanuses 14 – 27, kuid mööndused 














3.1. Meeskond ja korraldusprotsessi kirjeldus 
 
3.1.1. Meeskonna loomine  
 
Oma projektirühma loomisel ei pidanud ma vajalikuks, et inimene oleks kindlasti TEN’i 
liige või mõnel nende sündmusel varem osalenud, lisaks ei mänginud olulist rolli „Linn 
Lilleliseks“ projektis varasem osalemine. Kõige esimese asjana panin endale kirja ülesannete 
kategooriad sündmuse korraldamise jooksul ning mitut inimest ma arvan, et peaks ühte või 
teist asja tegema. Lõpuks otsustasin, et vajan lisaks endale nelja korraldajat.  
 
Korraldusmeeskonna kutse saatsime välja nii „Linn Lilleliseks“ kui ka TEN’i Facebooki 
lehtedel 20. jaanuaril, kuid see kutse ei kandnud vilja ning me ei saanud ühtegi avaldust. 
Kutse koostamisel (Lisa 2) tuletas juhatuse poolne kontakt mulle iga küsimuse juures 
meelde, et need võivad potentsiaalsed osalejad ära hirmutada, kuid ma ise ei arva ka praegu 
kutset vaadates, et küsimused oleksid olnud liiga rasked või põhjendamatud. Kuna keegi 
korraldajaks ei kandideerinud, siis otsustasin aja säästmise mõttes kutset mitte pikendada, 
vaid isiklikult pöörduda nende noorte poole, keda endised juhatuse liikmed mulle soovitasid 









3.1.2. Meeskonna ülesannete jaotamine 
 
Esimene koosolek, mis toimus korraldajate koolituse nime all, toimus 20. veebruaril Viimsi 
Koolis. Seal koolitusel ei olnud veel nelja korraldajat, vaid kolm, kuid nädal või kaks hiljem 
lisandus ka neljas korraldaja. Koolitusel korraldajad tutvusid omavahel, jaotati ära kes 
millega tegelema soovib hakata, vaadati üle tegevuskava ja algne eelarve, arutasime 10. 
sündmuse lisaväärtuse üle, tegime sponsorluskraami ajurünnaku, panime paika lähiaja 
ülesanded ja uue koosoleku aja. Koosolekute vahepealsel ajal toimus suhtlus Facebooki 
keskkonnas meie meeskonna jaoks loodud grupis või hiljem eraldi vestluses.  
 
Ülesannete jaotamisel oli oluliseks tähelepanekuks, et mitmed korraldajad lõpetasid parajasti 
kas põhi- või keskkooli ning korraldusprotsessi ajal olid neil eksamid, seega pidi hoolikalt 
vaatama, et keegi ei võtaks endale rohkem kohustusi, kui neil aega neid täita on. Ülesanded 
jaotusid viie inimese peale lõpuks järgmiselt: 
Rebecca Okk tegeles pressiteadete, Facebooki lehe haldamise ja bändiga.  
Taavi Karvanen haldas osalejaid ja rühmajuhte ning saatis laiali osalejakutsed.  
Nikita Petrov tegeles osalejate logistika ja 7. mai toitlustusega.  
Kertu Liisa Mooste tegeles sponsorlusega.  
Minu ülesanneteks jäi tegevuskava (Lisa 4) ja eelarve (Lisa 1) koostamine, TSNA 
rahataotluse koostamine (Lisa 5), suhtlus koostööorganisatsioonidega SA Eesti 
Vabaõhumuuseum ning Tallinna ja Harjumaa Autismiühing, patrooni leidmine, 
põhisündmuse päeva puhkepausi toidu ostmine, korraldajate pluuside tellimine, sündmuse 
kujunduse loomine (Lisa 6), koosolekute ja koolituste läbi viimine, juhatusele ja TSNAle 
tagasiside andmine ja aruandluse koostamine. 
 
Lihtsakoelised ülesanded nagu puhkepausi toidu ostmine jäid minu kanda, sest korraldaja, 
kes seda tegelikult oleks pidanud tegema, oli ostude tegemise päeval keskööni tööl ning ei 
saanud seega ise antud ülesandega tegeleda. Lisaks omasin ma ainsana autot, millega 
hommikul otse põhisündmuse toimumispaika sõitsin, seega oli kõige mõistlikum kõik 
vajalik just minu kätte koguda. Sündmuse kujunduse tegin interneti keskkonnas Canva ise 






3.1.3. Põhisündmuse-eelne korraldusprotsess 
 
Veebruarikuu sisse jäid ülesanded peamiselt minul. Noortel korraldajatel oli vaid vaja teha 
näiteks meediakontaktide- või sponsorlustabel. Veebruaris oli TSNA rahataotlustähtaeg. 
Selle jaoks pidi paika panema sündmuse kontseptsioon ja päevakava. Lisaks oli tarvis saada 
koostööorganisatsioonid, et taotlusesse kirjutada, kus sündmus toimub ja millise 
erivajadusega noorte organisatsiooniga koostöös. Taotluse saatmise ajaks ei olnud olemas 
erivajadusega noorte koostööorganisatsiooni, kuid saime nad päev pärast taotluse esitamist. 
 
Märtsikuu keskel saadeti Tallinna meediaväljaannetele välja pressiteade ning hakkas peale 
suhtlus potentsiaalsete sponsoritega. Enne TSNAlt toetuse saamist pidime oma taotlust veel 
täiendama. Tarvis oli täpsemalt kirjeldada mis on rühmajuhtide ja korraldajate koolitused, 
kuid 17. märtsil saime toetuse saamise teate. Pärast seda saime kiirelt paika transpordi 
kesklinnast Mere puiesteelt Eesti Vabaõhumuuseumisse ja tagasi. Meid sõidutas Tallinna 
Linnatranspordi AS. Märtsikuus oleks pidanud selgeks saama ka sündmuse toitlustus, kuid 
suhtlus Eesti Vabaõhtumuuseumi Kolu kõrtsiga viibis erinevatel põhjustel. Märtsi lõpus läks 
nii Linn Lilleliseks kui ka TEN’i Facebooki keskkonnas välja rühmajuhtide kutse. 
 
Aprillikuu algus läks minul eelkõige rühmajuhtide leidmise peale. Alguses tahtsin, pärast 
Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu esindajaga rääkimist, 7. mai peasündmuse ajal panna 
iga autisti eraldi rühma, et nende jaoks võõraste seltskonda mitte liiga suureks ajada. See 
plaan ei saanud teoks, sest loodetava seitsme rühmajuhi asemel kandideeris vaid kaks noort, 
kelle mõlema taotlused olid õnneks piisavalt head, et nad meeskonda võtta. Lisaks neile sain 
ma veel kaks rühmajuhti, keda ma ise tunnen juba mitmeid aastaid. Saatsin rühmajuhte 
otsides isikliku kirja rohkem kui 30 noorele ja olen siiralt kurb, et keegi teine sündmusest 
huvitatud ei olnud. Kuu keskel, 11. aprillil, läks välja osalejate kutse, mida me jagasime nii 
enda kui ka TEN’i Facebooki lehtedel ning korraldaja Taavi saatis kutsed kõikidesse Tallinna 
koolidesse, noortekeskustesse ja Eesti noorteorganisatsioonidesse.  
 
Nii aprillis kui ka märtsis toimus üks korraldusmeeskonna koosolek, kus saime kokku pigem 
selleks, et üksteist näha ja omavahel ära harjuda ning sõpradeks saada. Üldiselt olime me 
kõik kogu aeg kursis sellega, mis meie sündmusega toimus. Kui keegi sai midagi uut teada, 




meeskonnaga nii pea, kui neist kuulsin. Koosolekutel rääkisid kõik üks haaval mis nad 
vahepeal teinud on, arutlesime mida edasi teha ning mis on uue kuu ülesanded.  
 
Aprillikuu viimasel päeval, 30. aprilli õhtul, toimus TEN’i kontoris „Linn Lilleliseks 2016“ 
rühmajuhtide koolitus. Seal me ei koolitanud rühmajuhte meeskonda juhtima, kuna kõik 
rühmajuhid olid oma elus juba varem selle rolliga kokku puutunud ja pooled neist olid vaid 
vähem kui kuu enne käinud TEN’i poolt korraldatud rühmajuhtide koolitusel. Omavahel 
tutvuti, räägiti oma ootustest, lootustest ning sellest, kas neil on olnud varasem kokkupuude 
ASH noortega. Varasem kokkupuude oli olnud vaid ühel rühmajuhil. Arutasime koos läbi 
erinevad tegevused ja mängud, mida võiks koos osalejatega teha ning panime kirja, mida 
korraldajad peaksid kindlasti kaasa võtma. Koolitus lõppes vestlusega Tallinna ja Harjumaa 
Autismiühingu esindajaga, kus ta tutvustas meile neid noori, kes meie sündmusel osalevad. 
Koos rühmajuhtidega arutati läbi milliseid mänge kindlasti teha ei tohiks, mida peaks 
autistidega suheldes silmas pidama ja millega peaks arvestama.  
 
Viimase nädala algus enne sündmuse toimumist oli kõige pingelisem, sest kirjavahetus Kolu 
kõrtsiga oli veninud nii pikale, et veel neli päeva enne sündmuse toimumist ei olnud meil 
olemas lõunasöögi toitlustust. Õnneks saime kolm päeva enne ka söögi ja paar päeva enne 
sündmust, korraldusmeeskonna viimasel koosolekul, anti teada, et meil on ka paar sponsorit, 
seega kõik mured laabusid täielikult enne sündmust. Päev enne sündmust soetasin kõik 
puhkepausi toidud ja korraldajate pluusid ning ürituse toimumise päeva hommikul tõime 
Pagaripoisid OÜst kringlid, mida oli lõpuks 2,5 kilogrammi rohkem kui me tellisime.  
 
 
3.1.4. Põhisündmuse toimumine 
 
Põhisündmus läks lõppkokkuvõttes hästi ja ilma suuremate probleemideta. Algus hilines 
umbes 15 minutit, mis oli halb arvestades, et autistidele meeldib kui kõik on alati täpselt nii 
nagu lubatud ja plaanipärane. Nad ei talu segadust ja ootamist, see võib teha nad väga 
ärevaks. Õnneks laabus viivitus kiiresti ning kui kõik osalejad oma meeskondades tegutsema 
hakkasid, siis lahtusid ka pinged. Üks autistlik noor ja tema saatja ei saanud terviserikke 
tõttu meie sündmusel osaleda, samuti puudusid mõned tavanoored, kuid enamus osalejatest 




kui plaanitud, kuid kuna tegevust ja süüa jätkus, siis jäid kõik ASH noored rahulikuks ning 
keegi ei sattunud liigsesse ärevusse. Lõpuks, kui tööd said tehtud, nautisid kõik meile 
mängima kutsutud muusikuid ja pärast seda söödi hilist lõunat (Ajakava - Lisa 3). Päeva 
jooksul suuri üllatusi ette ei tulnud, ühtegi probleemset situatsiooni ei ilmnenud ja päev 
lõppes täpselt ajakava järgi. 
 
Sündmusel osales kokku 38 inimest, mis oli kaks inimest vähem kui me ootasime. 22 neis 
olid osalejad, kes tegid koos rühmajuhtidega heakorratöid, üks TEN’i juhatuse liige, viis 
korraldajat, neli rühmajuhti, viis bändi liiget ja üks retsensent. Osalejaid oli vähem kui ma 
oleks soovinud. Esialgne eesmärk oli, et sündmusel osaleks kokku 60 inimest, kuid TSNA 
taotluses oli eesmärgiks juba 50 osalejat. Lisaks sellele, et oli raske leida 
korraldusmeeskonda ja rühmajuhte, oli ka keeruline leida tavanoortest osalejaid. Kõik see 
näitab mulle, et „Linn Lilleliseks“ projekt ei ole TEN’is aktuaalne ning mina arvan, et seda 
ei peaks enam korraldama või vähemalt muutma sündmuse formaati, sest sellisel kujul see 
ei tööta.   
 
 
3.2. Rahastamine ja eelarve 
 
„Linn Lilleliseks 2016“ rahastust taotlesime TSNAlt veebruarikuu taotlusvoorust pärast 
seda, kui TEN oli HTMi aastatoetuse kinnituse kätte saanud. Varem raha taotleda ei saanud, 
sest TSNA taotlus eeldab vähemalt 10% omarahastust. Taotlesime TSNAlt 1218 eurot ning 
toetust saime 840 eurot. Kokku oli sündmuse eelarve 1190 eurot (Lisa 1). 
 
Mitmed kulud, mis algselt olid eelarves sees, jäid korraldamise käigus tegemata ning 
sündmuse lõpuks jäi meil alles üle 200 euro. Kõige suuremaks abiks oli see, et saime kõik 
heakorratöödeks vajalikud tööriistad, töökindad ja prügikotid Eesti Vabaõhumuuseumilt. 
Nende materjalide peale oleks muidu läinud 76,10 eurot. Lisaks saime puhkepausi kringlitelt 
5% allahindlust ettevõttelt Pagaripoisid OÜ ning meid sponsoreeris kartulikrõpsudega Santa 
Maria AS.  
 
Lisaks toetas meid SA Teater NO99 kolme 34 euro väärtuse kutsega teatrisse, lavastuse saab 




korraldajatele, kes tegid „Linn Lilleliseks 2016“ projekti juures kõige pikemaajalisemalt 
tööd.
 
Joonis 2. Projekti „Linn Lilleliseks 2016“ kulude jaotumine 
 
Kõige suurem summa läks kogu projekti kuludes toitlustusele (Joonis 2), mille alla läheb nii 
peasündmuse päeva lõunasöök kui ka puhkepausi toit (29,4 % kogu kulust). Pea sama suur 
summa kui toitlustusele läheb korraldajate töötasudele. Tavaliselt ei saa TEN’i sündmuste 
korraldajad palka, kuid pärast juhatusega läbi rääkimist sain loa eelarvesse arvestada kõigile 
korraldajale sümboolne töötasu. Töötasuks on netosummana 50 eurot ühele korraldajale. 
Transpordile ja korraldajate pluusidele oli esialgses eelarves arvestatud mitukümmend eurot 
suurem summa, kui need tegelikkuses maksma läksid. Sündmuse lõpuks jäi alles vaba 
rahana 207,36 eurot. 
 
Kõige keerulisem oli meil esinenud bändi Treffungile tasu maksmine, sest nad on tavaline 
gümnaasiuminoorte bänd, kellele ei ole oma juriidilist keha, seega nad ei saa TEN’ile arvet 






















3.3. Turundus  
 
Oma sündmust me eriti palju välja ei reklaaminud. Enamus turundustegevusest toimus 
Facebooki veebikeskkonnas. Lisaks saatsime e-mailid osalejakutse ja sündmuse 
tutvustusega kõikide Tallinna koolide huvijuhtidele, Tallinna noortekeskustele ning Eesti 
noorteorganisatsioonidele.  
 
Kogu sündmuse korralduse jooksul saatsime ajakirjandusse vaid kaks pressiteadet – ühe 
märtsikuu lõpus sündmuse toimumise teavitamisest ning ühe päev enne sündmuse toimumist 
selle kohta, et üritus toimub. Algselt oli plaanis laialdasem meediasuhtlus ning lootsin 
suuremat meediakajastust, kuid me jäime sündmusel sel korral ilma patroonita, kelle kohta 
oleks kõige mõttekam olnud kirjutada ning me ei tundnud lõpuks vajadust ennast 
ajakirjanduses kajastada lasta, sest sündmus oli väiksem kui me alguses olime lootnud ning 
meil jäi puudu uudisväärtusest.  
 
Varem oli igal aastal „Linn Lilleliseks“ sündmusele tehtud uus Facebooki leht või üritus ning 
puudus üks kindel koht, kuhu on kogu sündmuse informatsioon kokku kogutud. Sel aastal 
tegin ma TEN’i Facebooki konto alt „Linn Lilleliseks“ üldise lehekülje selleks, et ei peaks 
igal aastal uuesti hakkama internetiavarustest üles leidma neid, keda sündmusele kutsuda. 
See leht antakse igal aastal üle järgmisele peakorraldajale. Nii saab kokku koondada iga 
aasta pildid ja informatsiooni.  
 
Kahjuks tulin ma alles päev enne sündmuse toimumist selle peale, et oleks võinud lisaks 
sündmuse lehele eraldi teha 2016. aasta „Linn Lilleliseks“ üritus, kuhu kutsuda kõiki TENi 
noori ja korraldajate/rühmajuhtide sõpru-tuttavaid, et osalejaid juurde saada. Tavaliste 




3.4. Korraldusprotsessi ja toimumise analüüs 
 
Kõige esimese asjana juba enne korraldusmeeskonna otsimist ja kuupäeva paika panemist 




Vabaõhumuuseum oli väga lahkelt nõus meid vastu võtma, kuigi samal päeval toimus nende 
aladel veel kaks sündmust. Omavahelise suhtluse käigus selgus, et tegelikkuses ei oleks neile 
sobinud ka eelmine ega järgmine nädalavahetus, seega me olime üsna õnnelikud, et meie 
sündmus oli piisavalt väike ja vabaõhumuuseum piisavalt suur, et me mahtusime sinna koos 
Teeme Ära talgulistega samal ajal. Kindlasti on see midagi, mida peaks teada andma 
järgmisele peakorraldajale kui selle sündmuse korraldamist otsustatakse jätkata. 
  
Mul oli väga hea meel selle üle, et sain ise enda korraldusmeeskonna kokku panna, sest olin 
seda algusest peale tahtnud. TEN’is kasutatakse hea tavana siiski avalikku konkurssi iga 
sündmuse korraldusmeeskonnale, seega tegin juhatuse ettepanekul esialgu kutse. Enne 
korraldajate kutsumist uurisin millise inimesega on tegu, oli väga oluline, et inimene tunduks 
mulle usaldusväärne ja tegus. Lõpptulemust vaadates olen oma valitud noortega väga rahul. 
Arvan, et meie meeskond kujunes korraldajate noorest east hoolimata pigem sotsiaalselt 
küpseks MEIE-rühmaks. Kõik meeskonnaliikmeid olid koostöövalmid, kuulasid ja 
aktsepteerisid alati üksteise arvamust, tahtsid panustada selle sündmuse elluviimisesse. 
(Perens 2001, lk 47) 
 
Oma meeskonna juhtimisel proovin tavaliselt rakendada hierarhiata juhtimissüsteemi 
väärtuseid. Minu jaoks on oluline, et kõik meeskonna liikmes oleksid võimalikult võrdsed; 
tähelepanu keskmes oleks lahendatav ülesanne; kõik tunneksid, et vastutus lasub igal 
liikmel, mitte ainult peakorraldajal ning konfliktid lahendatakse meeskonna siseselt. (ibid, 
lk 44) Täielikult ilma hierarhiata süsteemi ma siiski rakendanud ei ole, sest kindel juht on 
siiski olemas ning tema määrab siiski ära projektimeeskonna tegevusplaanid. (ibid) 
Kõige olulisem oli meeskonnasisese sooja õhkkonna ja sünergia loomine. Olen oma 
korraldusaastate jooksul olnud mitmetes meeskondades, kus sisekliima on pinev ja 
ebameeldiv. Selline kogemus kaotab sündmuse korraldamise meeldiva elamuse.  
 
Minu jaoks oli oluline, et noored saaksid selle sündmuse korraldamise käigus uusi kogemusi. 
Proovisin võimalikult vähe ette öelda kuidas üht või teist asja peaks tegema. Kui kellelgi oli 
vähe või mitte ühtegi ülesannet siis proovisin leida mõne uue, mida neile delegeerida. Paljud 
juhid tihti kardavad ülesandeid edasi jagada, sest nad ei usalda neid inimesi, kellele nad 
peaksid delegeerima. Mina arvan, et kui ma olen endale ise valinud need inimesed 




kõik ülesanded pädevalt. Delegeerimise all ei mõtle ma mitte paljalt ülesande delegeerimist 
vaid ka vastutuse edasi andmist. Perens on oma raamatus välja toonud, et tihti jagatakse 
edasi tööülesanne, kuid mitte otsustusõigus ning lõpuks jäävad ikka kõik tööd tegemata, sest 
kõik probleemid ja mured ootavad projektijuhi poolset lahendust. (2001, lk 52-33) Proovisin 
alati anda edasi nii ülesande kui ka vastutus, kuid vahel see siiski ei õnnestunud ning nii 
lükkusid mõned tegevused nädal või paar edasi.  
 
Kogu korraldusprotsessi kõige keerulisemaks ja stressirikkamaks kogemuseks kujunes minu 
jaoks suhtlus TEN’i juhatuse ja nende määratud kontaktisikuga. Arvan, et kontaktisiku 
määramisel esimene asi oleks pidanud olema, et mulle selgitatakse täpselt lahti kontaktisiku 
funktsioon, sest tegelikult ei ole ma siiani väga kindel, mis see oli. Iga kord kui ma küsisin 
midagi, siis suunas ta mind edasi teiste inimeste juurde. Teiste poole pöördudes vastati 
kirjadele nädal aega ning mitte töönädala sees, vaid nädalavahetuseti ja alles pärast seda, kui 
olin kontaktisikult üle küsinud, et kas juhatus on ikka kirja kätte saanud. Tihti tuli igasugune 
informatsioon, kuidas midagi tegema oleks pidanud, pärast seda, kui otsus oli juba tehtud. 
Näiteks kui ma valisin endale korraldajaid ning korraldajate kutse lõppes 29. jaanuaril, siis 
küsis kontaktisik alles 7. veebruaril kas keegi on kandideerinud, kuid selleks ajaks olin ma 
endale juba korraldajad ise leidnud. Siis alles anti mulle teada, et tegelikult peaks 
korraldajaid valima kooskõlas juhatusega. Üldiselt oleks pidanud peakorraldaja valimise 
järgselt toimuma kokkusaamine minu ja juhatuse vahel, kus juhatus selgitab oma nägemust 
sündmusest ja peakorraldaja enda oma. Sündmuse jooksul toimus väga palju 
möödarääkimisi ja olukordi, mis oleks olnud väga lihtsasti ära hoitud, kui mind oleks 
sündmuse alguses informeeritud sellest millised on TEN’i tavad.  
 
Ma ei tundud juhatuse toetust sündmuse korraldamisel peaaegu üldse, mulle pigem tundus, 
et neid ennast see üritus ei huvita. Sündmusele kohale ei tulnud ühtegi juhatuse liiget peale 
meie kontaktisiku, kes tuli vaid paariks tunniks, et üle vaadata kuidas meil läheb. 
Sündmusest on möödas üle nädala ja juhatus ei ole küsinud mitte mingisugust tagasisidet 
selle kohta kuidas läks, millal ma nendega tagasisidest lähen rääkima või muud sarnast. 
Muidugi annan ma neile ise teada enda plaanitud sündmuse lõpetamise ajakavast ja 
tegevusplaanist, kuid organisatsiooni enda poolne huvi nende nime all korraldatud sündmuse 





Minu suurimaks abiks olid kaks endist juhatuse liiget, kes aitasid mind kogu sündmuse 
jooksul kõige rohkem. Kui mul oli probleeme näiteks koolituste ruumidega või oli vaja noori 
TEN’e, keda kutsuda korraldajaks või rühmajuhiks, siis sain kogu informatsiooni ja 
soovitused nende käest. Nemad rääkisid mulle milliseid lepinguid on vaja, kuidas peaks 
toimuma suhtlus koostööorganisatsioonidega ning vaatasid üle kõik kutsed ja taotlused. Ma 
tundsin, et nemad tegid kõike seda, mida mina kujutasin ette, et teeb TEN’i juhatuse poolne 
kontaktisik. Üldiselt kui mulle öeldi juhatusest, et tähtsaid asju peaks arutama e-maili teel, 











„Linn Lilleliseks“ projekti oma lõputööna korraldamise peale olin ma tegelikkuses mõelnud 
juba enne, kui see võimalus mulle kätte langes. Üheks põhjuseks oli, et ma kardan endast 
erinevaid inimesi – vanureid, lapsi ja sealhulgas ka erivajadustega inimesi. Olen kord varem 
selle sündmuse korraldusmeeskonnas olnud ning mäletan vaid pidevat ebamugavustunnet. 
Leidsin, et oma võõrastumisest saan üle ainult ühel viisil ja see on otsene suhtlus. Selle 
sündmusega sain ma palju rohkem tundma ASH noori ja seda, millised nad on. Kui läksin 
alguses sündmusele vastu kerge hirmuga, siis pärast Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu 
esindajaga rääkimist sain aru, et kui ettevalmistus on hea, meeled on avatud ja kavatsused 
on sõbralikud, siis ei tohiks midagi valesti minna. Õnneks nii ka läks. 
 
Üldiselt ma ei naudi juhiks olemist. Kui on võimalik, siis ma pigem olen üks lüli 
korralduslikus protsessis või meeskonnas. Ma naudin meeskonnatööd ja eestvedajaks ning 
kõige eest vastutajaks olemine on pigem liiga pingeline ja närvesööv. Ma ei tunne, et ma 
omaksin naturaalselt liidriomadusi. Mulle endale tundub, et kõik mis ma juhina teen on nii 
öelda raamatutarkus. Ma olen käinud mitmetel juhtimiskonverentsidel ning koolitustel ja ise 
juhtides ma proovin lähtuda sellest, mis mulle õpetatud on. Kuid konverentsidelt on meelde 
jäänud, et umbes 70% juhtimisoskusest tuleb kogemusega ning seda raamatust või 
koolituselt õppida ei saa. 
 
Oma töös juhina proovisin pigem olla korraldusmeeskonnale mitte keegi, kellele alt üles 
vaadata või keda natuke karta, vaid sõber, kellelt ei peljata küsida kui on mõni mure ja 
kellega koos julgetakse ka nalja teha, kui vaja. Samal ajal oli minu jaoks oluline, et nad 
mõistaksid, et igasugune tagasiside nende tööle ei ole arutu kriitika ja rünnak või, et ma olen 
nendes pettunud või pahane kui midagi ei lähe nii nagu me planeerisime. Arvan, et meeskond 
peab suutma olla sõbrad, kuid tööd tehes olema professionaalsed ning mõistma, et 
ettetulevad väljakutsed ja ootamatud situatsioonid töö tegemisel ei ole kunagi isiklikku laadi 





Kartsin kõige rohkem, et mu korraldajad võõrastavad mind, sest olen neist neli kuni seitse 
aastat vanem. Perens kirjutas on raamatus „Projektijuhtimine“, et liiga suured ealised 
erinevused võivad tekitada pingeid, mis takistavad head koostööd (2001, lk 44). Õnneks 
minu hirm ei saanud tõeks ning kõik meeskonnaliikmed töötasid vanusevahedest hoolimata 
koos ilma pingeteta.  
 
Ma proovin olla kooperatiivset juhtimist kasutav projektijuht. Kooperatiivne juht on avatud, 
delegeerida oskav ja tahtev, alluvaid usaldav, eelisõigusi mittetaotlev, erialaselt 
kompetentne, projektijuhtimise kogemuse ja oskustega (ibid, lk 49). Kuigi juhtimise 
kogemust on mul vähe ja erialane kompetents on ka alles õppimisel, loodan, et minu 
tegemised ning käitumine peegeldavad minu püüdeid olla just selline juht. Ma proovisin 
julgustada rühmasisest avatust. Julgustasin korraldajaid koostööd tegema selle asemel, et 
alati ainult minult abi küsida. Kuna projekt oli lühike, siis pidi meeskonna moodustumine 
toimuma lühikese aja jooksul. Sellegipoolest oli projekti lõpus märgata, et kõik said 
üksteisega läbi nagu sõpradega, mitte lihtsalt tuttavatega, olid tekkinud meeskonnasisesed 
naljad ning pakuti abi ülesannete sooritamisel. 
 
Kõige suuremaks miinuseks oma töös juhina pean tähtaegadest kinni pidamatust Kuigi mulle 
väga meeldib koostada tegevusplaane ja ajakavasid igas aspektis oma elus, ei hoia ma endale 
ja meeskonnale seatud tähtaegadest piisavalt tugevalt kinni. Lisas 4 välja toodud sündmuse 
tegevuskava kõik tähtajad ei ole need, mis on seatud algselt, vaid suurem osa on aja jooksul 
muudetud ja jooksvalt edasi lükatud. Selline tegutsemine on ka see, millest tulemus oli, et 
me saime toitlustuse nii viimasel minutil ning et sponsoritega suhtlemine lükkus pidevalt 
paari päeva jagu edasi, kuid nii lühiajalise projekti korraldamisel ei saa endale lubada nii 
tähtsate tegevuste edasi lükkamist. Selline edasi lükkamine tekitab lisapinget nii 
peakorraldajale kui ka teistele korraldajatele ning tekitab meeskonnas tunde, et ei olegi väga 
hullu, kui tööd tähtajaks tehtud ei saa.  
 
Ma arvan, et minu üheks tugevaks küljeks juhina on, et ma usaldan oma korraldajaid. 
Suurem osa juhte, kellega ma oma elus olen koostööd tehes kokku puutunud ei julge 
delegeerida oma korraldajatele tähtsaid ülesandeid, sest nad arvavad, et korraldajad ei saa 




TEN’i Euroopa Noorte Parlamendi 15. riikliku foorumi kaaspeakorraldaja. Teine 
peakorraldaja kuhjas endale nii palju ülesandeid, julgemata jagada neid nii minu kui ka teiste 
korraldajatega, mille tulemusena oli ta tohutus ebavajalikus stressis terve korraldusprotsessi 
aja. Meeskonna liikmena mind isiklikult pigem motiveerib see, kui peakorraldaja usaldab 
mind piisavalt, et mulle jagada vahel mõni asjalikum ülesanne kui ainult nii öelda „kastide 
tassimine“. TEN’is peetakse noorte isiklikku arengut väga oluliseks ja kui ma ei lase oma 
korraldajatel proovida sooritada eriilmelisi ülesandeid, siis ei saa nad sellest vabatahtlikust 
tööst juurde mitte midagi uut ning sellest ei ole neile edaspidises elus mingit erilist kasu. 
 
Kokkuvõttes arvan, et tegin projektijuhina mõõdukalt head tööd, kuid arenguruumi on veel 
palju. Tuleb tegeleda eelkõige enda distsiplineerimisega, sest juht peab olema eeskujuks ja 
inspiratsiooniks kogu meeskonnale. Pean kindlasti rohkem proovima oma mugavustsoonist 










Projekt „Linn Lilleliseks 2016“ toimus käesoleva aasta 7. mail. Sündmus tõi Eesti 
Vabaõhumuuseumisse üheks päevaks kokku 38 osalejat. Osalejate seas oli nii tava- kui ka 
ASH noori ning ASH noorte saatjaid. Projekti viis läbi MTÜ Tegusad Eesti Noored koostöös 
Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu ning SA Eesti Vabaõhumuuseumiga. Sündmuse 
toimumise päeval said osalejad üksteisega lõbusate mängude saatel tuttavaks, tegid mitu 
tundi heakorratöid, kuulasid mahedat muusikat ning sõid koos hilist lõunasööki.  
 
Minu loov-praktilise lõputöö esimeses osas kirjutasin projekti „Linn Lilleliseks“ 
korraldavast organisatsioonist MTÜ Tegusad Eesti Noored. Tutvustasin MTÜ ajalugu, 
struktuuri ja eelarvet. Pikemalt analüüsisin nende 2016. – 2020. aasta arengukava eesmärke, 
visiooni ja missiooni. Töö teises osas tutvustasin projekti ennast. Kirjeldasin projekti „Linn 
Lilleliseks“ idee sündimist ning konkreetselt selle aastase sündmuse vajalikkust, eesmärki, 
sotsiaalmajanduslikku mõju ja valdkondliku situatsiooni. Kolmandas ja viimases suures 
peatükis kirjeldasin 2016. aasta projekti meeskonna loomist, korraldusprotsessi ja eelarvet. 
Lisaks analüüsisin korraldustöö toimumist ja tegin järeldused edaspidiseks. Eraldi peatükina 
on töö lõpus välja toodud minu eneserefleksioon, kus analüüsin peamiselt ennast kui juhti. 
 
Projekti eesmärk oli luua sidet tava- ja erivajadustega noorte vahel ühistegevuse abil ning 
anda noortele omavaheline suhtlemiskogemus. Kuigi sündmusel ei olnud nii palju osalejaid, 
kui algselt loodetud, võib lugeda sündmuse toimumise edukaks. „Linn Lilleliseks 2016“ 
aasta projektis osales nii tava- kui ka erivajadustega noori, nad veetsid terve päeva koos 
tegutsedes ning said uue kogemuse võrra rikkamaks. Nii Eesti Vabaõhumuuseumi kui ka 
Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu esindajad avaldasid lootust ka edaspidiseks koostööks 
TEN’iga.  
 
Mõned korraldusprotsessi osad enne põhisündmuse toimumist mõni kord venisid ja suhtlus 




päeval sujus kogu päev hästi ja ilma probleemideta. Päevakava järgiti hästi, vahel olid vaid 
10-15 minutilised hilinemised, kuid kogu sündmus lõppes täpselt sel kellaajal, kui osalejatele 
oli lubatud.  
 
Nii TEN’i juhatuse kui ka potentsiaalsete korraldajate, rühmajuhtide kui ka osalejate lahja 
huvi tõttu projekti „Linn Lilleliseks“ toimumise vastu ei soovita ma antud sündmuse 
korraldamist enam TEN’i juhatusel jätkata. Kümme aastat on pikk aeg ühe projekti 
toimumiseks ilma sisuliste muudatusteta ning kui on soovi samasuguse eesmärgi ja 
sõnumiga projektiga jätkata, siis ehk mõnes teises formaadis.  
 
Projekti käigus sain kogeda juhiks ja eestvedajaks olemist. Õppisin palju vastutustundest, 
professionaalsusest, ajaplaneerimisest ja üllatuslikult ka TEN’i juhtimisest. Olen selle 
organisatsiooniga seotud juba kuuendat aastat järjest, kuid ei olnud kunagi kokku puutunud 
juhatuse tööga. Tähtsate õppetundidena tooksin välja vajaduse igasugust informatsiooni alati 
üle korrata erinevates kanalites – nii e-maili teel, Facebooki keskkonnas, koosolekutel ja 
vajadusel ka telefoni teel, sest lõpuks tuleb ikka välja, et kõik asjaosalised said erinevat 
moodi aru sellest, mis saama hakkab. Kui on vaja, et inimesed oleksid kohal kella kümneks, 
siis tuleb kokkusaamise kellaaeg määrata vähemalt 15 minutit varem, sest inimesed 
hilinevad iga kord.  
 
Ma olen väga tänulik, et sain võimaluse seda projekti läbi viia ning korraldada seda sündmust 
just nende noortega, kes minu meeskonnas olid. Kui projekti eesmärk on luua sidet tava- ja 
erivajadustega noorte vahel ühistegevuse abil ning anda noortele omavaheline 
suhtlemiskogemus, siis see ei käi ainult sündmusel osalejate, vaid kõigi asjaosaliste ning 
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Lisa 1: „Linn Lilleliseks 2016“ eelarve 
KULU KOGUS TK HIND KOKKU TULU   
Toitlustus LL 40 5 200 TSNA 840 
Kohvipaus vms LL     150,42 Omarahastus 350 
Kohvipausi kringlid 2 39,665 97,01     
Kohvipausi toit     53,41     
Rühmajuhtide koolitus 
toitlustus 0 0 0     
Rühmajuhtide koolitus 
kohvipaus 0 0 0     
Rühmajuhtide koolitus 0 0 0     
Korraldajate koolitus 
ruumid 1 12 12     
Korraldajate koosolek 
materjalid     3,92     
    Kokku 366,34     
Materjalid Vabaõhumuuseum annab kõik 0     
Prügikotid (340 L) 4 3,6 14,4     
Kindad 40 0,38 15,2     
Rehad vms 10 4,65 46,5     
    Kokku 0     
Logistika/transport  2 67,5 111,3     
Muusikud 4 25 100     
Pluusid 5 11,6 58     
Korraldajate töötasud 5 69,4 347     
Vaba raha     207,36     
            
            
            





Lisa 2: „Lill Lilleliseks 2016“ korraldajate kutse  
 
Kandideerimisavaldus 
Linn Lilleliseks 2016 
7. mai 2016 
 
Saada täidetud avaldus koos soovitud lisadega eevaliisa.puidet@ten.ee hiljemalt 29. 
jaanuar 2016 kell 23:55. 
Lisainformatsioon sündmuse kohta: https://www.facebook.com/linnlilleliseks  
Küsimuste korral palun pöörduda eevaliisa.puidet@ten.ee 
 
1. Üldine informatsioon 
Nimi   
Vanus   




2. Varasem kogemus 
Pane kirja oma varasem kogemus sündmuste korraldamise või erivajadustega noortega 
tegelemise vallas.  
 





4. Mis valdkonnaga Sa tegeleda sooviksid? 
Lisa  3 eelistust. 












Saada täidetud avaldus koos soovitud lisadega eevaliisa.puidet@ten.ee hiljemalt 29. 
jaanuar 2016 kell 23:55. 












11.30 – Buss soovijatele Mere puiesteelt Eesti Vabaõhumuuseumis 
11.30 – 12.00 Kogunemine Eesti Vabaõhumuuseumisse 
12.00 – 12.20 Avasõnad, päevakava tutvustus, korraldajate/rühmajuhtide ja 
koostööpartnerite tutvustus, jagunemine nelja gruppi rühmaehituseks 
12.20 – 12.50 Rühmaehitus 
12.50 – 14.00 Heakorratööd 
14.00 – 14.15 Kohvi/tee paus 
14.15 – 15.15 Heakorratööd 
15.15 – 15.45 Muusikud 
15.45 – 16.00 Sündmuse lõpetamine 
16.00 – 16.30 Lõunasöök kõik koos 






Lisa 4: „Linn Lilleliseks 2016“ Tegevuskava 
    Veebruar     
Ülesanne Vastutaja 8 - 14 15 - 21 22 - 29 
Meeskond olemas Eeva       
I Koosolek Eeva       
LL Facebooki leht Eeva       
Konseptsioon olemas Eeva   15.02   
Valitud erivajaduste org. ühendust Eeva       
Võimalikud asukohad Eeva     22.02 
TSNA Eeva     29.02 
Võimalike sponsorite nimekiri koos Kertu       
Sponsorite 1. kiri Kertu       
Asukoht olemas Eeva       
Võimaliku toitlustuse nimekiri Nikita       
Toitlustuspakkumiste võtmine Nikita       
Rühmajuhtide/meediatiimi kutse Eeva       
Rühmajuhid/meediatiim olemas Eeva       
Patrooni kutse Eeva       
Patroon olemas Eeva       
Pressisuhtlus (eraldi meediaplaan) Rebecca       
Sponsorite 2. kiri Kertu       
Sponsoritele helistamine + kiri Kertu       
Facebooki "promo" Kõik/Rebecca       
II Koosolek (märts) Kõik       
Toitlustaja olemas Nikita       
Osalejate kutse Eeva       
III Koosolek (aprill) Kõik       
IV Koosolek (mai) Kõik       
Rühmajuhtide koolitus Eeva       
7ndaks materjalide soetamine Eeva/Kertu       
Pluusid olemas Taavi       
Kirjad noortekeskustesse/org.'dele Taavi       
Sponsoritele helistamine Kertu       
Facebooki sündmuse ajakava Eeva       
Kiri osalejatele/rühmajuhtidele Taavi       
Tagasiside koosolek Eeva       
Tänukirjad koostööorg. Kõik       
Arved makstud Eeva/TEN       




Märts         Aprill       
1 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 31 1 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 
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  Mai           LL   
25 - 30 1 2 3 4 5 6 7 8 - 15 
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    Tehtud 
16 - 22   Tähtis 
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Lisa 5: „Linn Lilleliseks 2016“ TSNA toetuse taotlus  














Lisa 6: „Linn Lilleliseks 2016“ logo 
 
Sündmuse logo:  
 























The Project „Floral City 2016“ took place on this year’s 7th May. For a day the event brought 
together 38 participants to the Estonian Open Air Museum. Among the participants there 
were regular and autistic young people and their escorts. The Project was organized by 
Active Estonian Youth in collaboration with Estonian Open Air Museum and Autism 
Society of Tallinn and Harju County. On the day of the event the participants got to know 
each ohter through fun games, did several hours of maintenance work, listened to some 
beautiful music and ate late lunch. 
 
The purpose of the event is to great a bond between the regular and young people special 
needs and give them the experience of communicating and spendig time with each ohter. 
Altough, there were not as many participants as we hoped for in the beginning, we can 
consider the Project to be a success. Both regular and autistic young people participated in 
the „Floral City 2016“ Project. The spent the entire active day together and became richer of 
a new experience. Both the spokesperson of Estonian Open Air Museum and the 
spokesperson of Autism Society of Tallinn and Harju County expressed hope to work with 
Active Estonian Youth again in the future.  
 
There was no particular interest shown in „Floral City“ Project by nor the board of Active 
Estonian Youth or the potential participants, organizers and chairpersons. Due to that I do 
not recommend for the board of Active Estonian Youth to continue organizing that event. 
Ten years is a long time for a Project to run without any particular changes and if they wish 
to continue organizing events with similar purpose and message I recommend to do it in 








Mina Eeva-Liisa Puidet (sünnikuupäev: 26.09.1993) 
 
1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Projekt „Linn 
Lilleliseks 2016“, mille juhendaja on Kristiina Alliksaar,  
1.1.reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, 
sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 
lõppemiseni;  
1.2.üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas 
digitaalarhiivi DSpace´i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.  
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.  
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
 
Viljandis, 18.05.2016 
